
Grob-Bauprogramm
Luzern - Kunstrasen Stadion Tribschen (FC Kickers)
Stand: 20.02.2026

Platz  gesperrt: 09. März 2026 bis 31. Juli 2026

PLANGRÜN AG, TL
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Bauphase

BKP 401 Tiefbauarbeiten
Vorbereitungsarbeiten, Installation
Abbruch- und Rückbauarbeiten
Erdarbeiten
Fundation
Entwässerung, Werkleitungen
Tank Bewässerung versetzten
Elektroleerrohr Querung Trainingsfeld Querung Trainingsfeld Jan/Feb. durch Stadtgrün
Elektroleerrohr Längs Trainingsfeld
Fundamente Kandelaber Kunstrasen
Fundamente Kandelaber Naturrasen
Fundamente Handlauf
Abschlüsse
Kiesrasen Zuschauerbereich
Planie Kunstrasen
Drainbelag
Eckfahnen, Aushub Bewässerungsdüsen
Planie Zuschauerbereich
Betonverbundsteine Zuschauerbereich
Anpassungsarbeiten, Ansaaten
Abschlussarbeiten

BKP 422 Einfriedung
Pfosten Handlauf versetzen
Handlauf

BKP 423 Ausstattung (Kabinen/ Tore)

BKP 424 Spiel- und Sportplätze (Kunstrasen)
Elastikschicht
Kunstrasen 
Linierung
Finisharbeiten

BKP 443 Elektroinstallationen
stromlos
Ringerder
Kabelzug
Installation
Lieferung und Montage Kandelaber
Audioanlage

BKP 445 Bewässerung
Zuleitung ewl
Zuleitung Nachspeisung Tank Querung Trainingsfeld Jan/Feb. durch Stadtgrün
Armaturen
Ringleitung
Düsen setzen

Witterungsreserven
Inbetriebnahme
Ferien / Feiertage

Die detaillierten Termine sind mit der Bauleitung jeweils frühzeitig abzusprechen!
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